Échéancier de réalisation du PDZA, MRC des Etchemins

			2018												2019
Étapes	**Acteurs**	**Activités**	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J
Démarrage	Conseil MRC	Élaborer le plan de travail													
		Mobiliser des partenaires													
		Former les comités													
		Annoncer le début de l'élaboration du PDZA													
Portrait	Comité technique, citoyens	Faire l'inventaire des informations et des données													
		Récolter et traiter les données													
		Faire une enquête auprès des citoyens et producteurs													
		Consultation publique: le Café AGROcitoyen													
		Rédiger le portrait													
Diagnostic	Comités. technique et directeur	Déterminer les FFOM													
		Valider le diagnostic auprès des partenaires													
		Présenter le rapport d'étape													
Énoncé de vision	Comités technique et directeur, citoyens	Identifier les grands axes de développement													
		Proposer un énoncé de vision													
		Identifier les actions conséquentes aux axes de dév.													
		Forum : valider + choisir ensemble les actions													
Plan d'action	Comités tech. et directeur, conseil MRC	Élaborer un plan d'action													
		Adopter le plan d'action													
		Présenter le rapport final													
Bilan et mise en œuvre	Comités. tech. et directeur	Faire un bilan de la démarche													
	Comité de suivi	Mettre en œuvre le plan d'action, effectuer le suivi													